

**План первоочередных действий  
(«Дорожная карта») по созданию и  
функционированию центра образования  
естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в рамках  
реализации федерального проекта  
«Современная школа» национального проекта  
«Образование» в 2023-24 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Разработать и утвердить локальные нормативные акты школы	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	до 20.08.2023 г.
2.	Утвердить должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центра «Точка роста»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	до 20.08.2023 г
3.	Утвердить Положение о деятельности центра «Точка роста»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	до 20.08.2023 г
4.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	Ежеквартально
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	до 01.06. 2023 г.

6.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	до 01 июля 2023 г.
7.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	до 15 августа 2023г.
8.	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	до 01 августа 2023 г.
9.	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	до 5 августа 2023 г.
10.	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	25 августа 2023 г.
11	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Шкаранова А.М.	До 01.09.2023
12.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	Август 2023
13	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	Июль-август 2023
14.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	педагоги	К 01.09.2023
15	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	До 25.08.2023

16	Открытие центра образования «Точка роста»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	01 сентября 2023 г.
17	Мониторинг подготовленности детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	Сентябрь 2023
18	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	С 01.09.2023
19	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	01 октября 2023 г., далее ежеквартально
20	Корректировка муниципального задания для МОУ-СОШ с. Староселье по реализуемым на базе Центра образования «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного, технического	Директор	Сентябрь 2023
21	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье, руководитель центра	2023-24 уч. год
22	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Администрация МОУ-СОШ с. Староселье	еженедельно

